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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 18 de Junio de 2015.
DECRETO ALC. N° 1.392/15.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucion Politica de la Republica de Chile; Ley N®
19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N°® 1.252/14 de 30 de Mayo de
2014, fija texto refundido de Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones Publicas
de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 238/15 de 28 de Enero de
2015, que adjudica la Propuesta Publica N° 086/2014 a la Empresa Constructora Covima
ELR.L., RUT 76.103.233-K; Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Construccion

a<)layor Tierra y Sol, Alto Hospicio”, suscrito entre la Municipalidad de Alto
3 uctora Covima E.ILR.L.,, con fecha 04 de Febrero de 2014; Decreto
22015 de 18 de Febrero de 2015 que aprueba el contrato de Ejecucion de

2015, que ta gestionar la modificaciéon de contrato originado de la Propuesta Publica
N° 086/2014 denominada “Construccion Club Adulto Mayor Tierra y Sol, Alto Hospicio”
por incremento de plazo para la ejecucion de las obras por los motivos que indica; Anexo
de Contrato de Ejecucion de Obras, suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y
Constructora Covina E.LR.L., de fecha 02 de Junio de 2015; Decreto Alcaldicio N°
1.299/2015 de 09 de Junio de 2015 que aprueba Anexo de Contrato de Ejecucion de Obras,
suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y Constructora Covina E.LLR.L; Anexo de
Contrato de Ejecucién de Obras, suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y
Constructora Covina E.LR.L., suscrito con fecha 18 de Junio de 2015; y Certificado de
Obligacion Presupuestaria.

DECRETO:

1.- Apruébese el Anexo de Contrato de Ejecucién de Obra denominado “Construccion
Club Adulto Mayor Tierra y Sol, Alto Hospicio”, suscrito el 18 de Junio de 2015, entre la
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA COVIMA E.LR.L, RUT
76.103.233-K, representada por don Manuel Héctor Villalobos Cordero, RUT 9.511.625-6,
ambos con domicilio en Calle Dos N° 3287, Villa Frei, Alto Hospicio, mediante el cual esta
ultima se obliga a realizar la obra denominada “Construcciéon Club Adulto Mayor Tierra
y Sol, Alto Hospicio”, originado de la adjudicacion al referido contratista de la Propuesta
Publica N° 086/2014, denominada “Construccion Club Adulto Mayor Tierra y Sol, Alto
Hospicio” por incremento de plazo para la ejecucion de las obras, debido a que las
definiciones del proyecto involucran establecer los niveles de plataforma en el exterior de
la sede social por parte del Ingeniero proyectista, debiendo acondicionar las faenas para
dar cabal cumplimiento a los requerimientos, y en cuya virtud acuerdan modificar el
contrato primitivo, especificamente en lo que dice relacion con los plazos para la ejecucion
de las obras, en el sentido que se sefiala en el referido anexo, y cuyo texto se entiende
formar parte del presente acto para todos los efectos.



(...continuacion Dec. Alc. N° 1.392/15)

2.- Manténgase en lo no modificado por el presente decreto, las cldusulas del contrato
primitivo, suscrito con fecha 04 de Febrero de 2015.

3.- Publiquese el presente Decreto Alcaldicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 57
letra b) N°7, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y EN SU OPORTUNID/ ARCHIVESE.

Fdo. Don Vicente Petrillo Silva, Alcalde Subrogante de la Co
Autoriza don José Jesus Valenzuela Diaz, Secretario Municipal. Lo gw po para su
conocimiento y demés fines a que haya lugar. Doy fe.-
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