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Alto Hospicio, 07 de Mayo de 2015.-
DECRETO ALC. N° 1045/2015.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucion Politica de la Reptblica de Chile; la Ley
N?19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; la Ley N° 18.695 Organica Constitucional
de Municipalidades; la Ley N°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, Articulo 13 letra a), y su Reglamento, Articulo 77 N¢
1, que facultan la modificacion de los contratos administrativos regulados por dicha
normativa, por mutuo acuerdo entre los contratantes y su Reglamento; Decreto Alcaldicio
N¢ 1.252/14 de 30 de Mayo de 2014, fija texto refundido de Reglamento Municipal de
Compras y Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Resolucion
Exenta N° 14.693/2014, de fecha 18 de Diciembre de 2014, de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y.Administrativo del Ministerio del Interior, que comunica la visacion y
7 noyecto denominado “Mejoramiento de Infraestructura Colegio Simén
ato”, Codigo 1-A-2014-1768, con financiamiento PMU-Emergencias

“Méjorantie] egio Simon Bolivar”, en virtud del cual éste se obligd a ejecutar la
{ suma unica y total de $199.994.566.- IVA incluido, y un plazo de
ejecucion de—60 dias corridos, mas 45 (cuarenta y cinco) dias corridos para entrega del
Expediente de Obras, contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno por parte de
la Unidad Técnica; Decreto Alcaldicio N° 126//15 de 19 de Enero de 2015, que aprueba la
contratacion via trato directo con CONSTRUCTORA CIBEN S.A,, para la ejecucion de las
obras antes referidas; Contrato de ejecucion de obras suscrito con fecha 13 de Enero de
2015; y Anexo de Contrato de ejecucion de obras denominada “Mejoramiento de
Infraestructura del Colegio Simén Bolivar Post- Terremoto ”, suscrito entre la
Municipalidad y la referida empresa el dia 07 de Mayo de 2015; Memorando N° 313/15 de
fecha 06 de Mayo de 2015, que cuenta con V°B® del Sr. Alcalde; Memorando N° 315/15 de
fecha 07 de Mayo de 2015, de la Direccion de Obras Municipales, que solicita gestionar la
modificacion del Contrato de Obra, ya que al momento de iniciar las obras de
reconstruccion, especificamente al realizar las pruebas de hermeticidad de la red de agua
potable y alcantarillado se encontraron filtraciones en varios puntos de red, por esta razon
y en conjunto con todos los involucrados en este proyecto se reestudiaron las partidas
criticas. Habida consideracion a lo mencionado con anterioridad es que se solicita dicha
prorroga quedando esta en 20 dias corridos, contados desde el 09 de Mayo de 2015 al 28
de Mayo del presente afio, y un aumento del valor de las obras por un monto total de
$12.994.872.- (doce millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y dos
pesos) IVA incluido, en virtud de Informe Técnico emanado de la misma Direccion; y
Certificado de Obligacion Presupuestaria.




(....continuacion Decreto Alcaldicio N° 1045/15)

DECRETO:

1.- Apruébese Anexo de Contrato de ejecucion de obra denominada “Mejoramiento de
Infraestructura del Colegio Simoén Bolivar Post- Terremoto”, entre la MUNICIPALIDAD
DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA CIBEN S.A, RUT 76.094.667-2,
representada por don ERICK CHRISTIE MELLA, RUT 9.315.525-4, ambos con domicilio
en Mar del Norte N° 4789, Iquique, mediante el cual esta tltima se obliga a realizar las
obras referidas, a cambio de la suma tUnica y total de $199.994.566.- (ciento noventa y
nueve millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y seis pesos), [VA
incluidos, permisos, certificados y gastos incluidos, y un plazo de ejecucion de 60 (sesenta)
dias corridos, mas 45 (cuarenta y cinco) dias corridos para entrega del Expediente de

HOSPICIO Y CONSTRUCTORA CIBEN S.A., RUT 76.094.667-2, representada
legalmente por don ERICK CHRISTIE MELLA, RUT 9.315.525-4, ambos con domicilio en
Mar del Norte N° 4789, Iquique, en la suma de $12.994.872.- (doce millones novecientos
noventa y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos) IVA incluido, por la ejecucion de
obras complementarias que deben realizarse durante la prorroga decretada.

3.-Encarguese a la Direccion de Obras Municipales como Unidad Técnica, la correcta
fiscalizacion de la presente prorroga, sin perjuicio de la colaboraciéon que puedan prestar
otras Direcciones al respecto.

4.- Manténgase los efectos del Decreto primitivo, en todo lo no modificado por el presente.
5.- De conformidad a lo dispuesto en el punto 19.3 de las Bases Administrativas, y

quedando comprendido el plazo de prorroga dentro de la vigencia de la garantia
constituida primitivamente, eximase de constituir nueva garantia por este periodo.



(....continuacion Decreto Alcaldicio N° 1045/15)

6.- Sin perjuicio de tratarse de una Propuesta de Obras, y a pesar de no ser necesaria su
publicacion en el Portal de Mercadopublico, habiéndose realizado las demas gestiones de
esta Licitacion por dicha via, y en aras del principio de transparencia, publiquese el
presente Decreto en el Portal de Compras y Contrataciones Ptiblicas Mercadopublico.

don José Jests Valenzuela Diaz, Secretario Municipal.
conocimiento y demas fines a que haya lugar. Doy fe.-

/SGC
Distribucion:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Dir. Juridica
Dir. Obras
Secoplac
Sec. Municipal
Encargado Portal




