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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 13 de Septiembre de 2017.-
DECRETO ALC. N*® 3.516/2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucién Politica de la Republica de Chile; La Ley
N®19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto’ Alcaldicio N® 3.696/16 de 12 de Octubre
de 2016, que aprueba la modificacion-al Reglamento Municipal N° 02/2014, denominado
“De Compras y Contrataciones Publicas de la Municipalidad de Alto Hospicio”; Decreto
Alcaldicio N° 805/17 de fecha/01 de Marzo de 2017, que'aprugba las Bases y llama a
Propuesta Piablica N2015/2017, denominada “Construccién Plaza Unién Hace la Fuerza,
Alto Hospicio”, ID 3447-25-LR17; Decreto Alcaldicio N° 1.970/17 de fecha 23 de Mayo del
ano 2017, que adjudicé la citada Propuesta Publica a la Empresa Constructora PCS Ltda.;
Contrato de Ejecucién de Obra denominado “Construccién Plaza Unién Hace la Fuerza,
Al Hosflgio., suscrito entre la Municipalidad y la referida empresa el 07 de Junio de
lditio N®2.229/17 de fecha 12 de Junio de 2017 que aprueba Contrato de
bta denominado “Construccion Plaza Unién Hace la Fuerza, Alto
ndum N° 387/2017 de 13 de Septiembre de 2017, del Director de Obras
ando modificacién de contrato, aumentando los plazos en los dias que
7 Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Construccién Plaza Unién

#fZa, Alto Hospicio”, suscrito entre la Municipalidad y la referida empresa, el
eptiembre de 2017;y Certificado de Obligacién Presupuestatia,

13 de

DECRETO:

L- Apruébese el Anexo de Contrato de Ejecuciéon de Obra denominado “Construccién Plaza
Union Hace la Fuerza, Alto Hospicio”, suscrito el 13 de Septiembre de 2017, entre la
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA PCS LTDA. RUT
76.266.973-9, representada por dona Marjorie Monserrat Baez Lavin, RUT 15.002.490-0,
ambos con domicilio en Avenida la Tirana N° 5445, Departamento 309, Iquique; mediante
el cual a esta tltima se le concedié un aumento de plazo en la ejecucion de las obras,
consistente en 45 dias corridos, plazo que comenzara a regir a partir del 14 de Septiembre,
y hasta el 28 de Octubre de 2017. De esta manera, las partes acuerdan modificar el contrato
primitivo, en el sentido que se sefala en el referido anexo, y cuyo texto se entiende formar
parte del presente acto para todos los efectos.

2.- Manténgase en lo no modificado por el presente Decreto, las clausulas del contrato
primitivo, suscrito con fecha 07 de Junio de 2017.




(....continuaciéon Decreto Alcaldicio N° 3.516/17)

3.- Publiquese el presente Decreto Alcaldicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 57
letra b) N®7, del Reglamento de la Ley N® 19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y EN SU OPORTUNILY/

Fdo. Don Patricio Elias Ferreira Rivera, Alcalde de la Comuna qg
don José Valenzuela Diaz, Secretario Municipal. Lo que transcrib
demas fines a que haya lugar. Doy fe.-
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Distribucién:
Adm. y Finanzas
Dir. Control

Dir. Obras
Secplan
Encargado Portal




