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Alto Hospicio, 09 de Octubre de 2018.-
DECRETO ALC. N°©4.307/2018.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucion Politica de la Republica de Chile; Ley 19.943 que
crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N°® 3.696/16 de 12 de
Octubre de 2016, fija texto refundido de Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones
Publicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 3.935/17 de 18 de Octubre
de 2017, que aprueba las Bases de Licitacion para llamado a Propuesta Publica N° 80/17,
denominado “Construccion Sede Social ]J.V. San Jorge, sector La Pampa, Comuna Alto
Hospicio”, ID 3447-134-LR17; Decreto Alcaldicio N° 4.874/17 de 15 de Diciembre de 2017, que
adjudica a Sociedad y Construcciones Bajo Molle Ltda., la Propuesta Publica N° 80/17,
denominado “Construccion Sede Social ]J.V. San Jorge, sector La Pampa, Comuna Alto
Hospicio”, 111.3447-134-LR17; Contrato de Ejecucion de Obras entres la Municipalidad de Alto

Hospicig, onstrucciones Bajo Molle Ltda., suscrito el 02 de Enero de 2018; Decreto
Alcaldj ° B9 /;l 4 de Enero de 2018, que aprueba el contrato de ejecucion de obras con
Sociedad ,;_- Bgccignes Bajo Molle Ltda., quien se adjudicé la Propuesta Publica N° 80/17,
denonyiga &f n Sede Social J.V. San Jorge, sector La Pampa, Comuna Alto
Hospi 57-134 / 17; Memorando N° 580/18 de 05 de Octubre de 2018, de la Direccion de

contrato por afraso en la entrega de las obras y de la Boleta de Buen Funcionamiento de las obras,
de acuerdo a flo requerido por las Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion publica, Titulo
XX, y al Art. 5.2.6. de la O.G.U.C., para poder realizar la Recepcion Definitiva, y segtn lo sefiala el
Art. 114°, “La no presentacion de los documentos mencionados en los puntos anteriores, dentro del plazo
total indicado, serd causal de aplicacion de multas estipuladas en Art. 91°”, siendo la fecha de término de
contrato el dia 08 de Junio del 2018, lo anterior, implicd que la empresa contratista incurriera en
multas por concepto de 90 dias corridos, y un monto de $ 17.661.442.-, notificada a la empresa
mediante Oficio N° 375/2018 de fecha 10 de Septiembre de 2018, y de acuerdo a las Bases
Administrativas y Técnicas, Art. 94° la empresa contratista tiene un plazo de 05 dias habiles, a
contar de la notificacién, para efectuar sus descargos por escrito a la Direccion Obras Municipales,
acompanando toda la documentaciéon necesaria que respalde su apelacion. Lo cual realizo
mediante carta conductora solicitando la condonacién de las multas, recepcionado con fecha de 24
de Septiembre de 2018, sin embargo, de acuerdo a la evaluacion y analisis de la unidad técnica,
detallado en Informe Técnico de Apelacion de Multas, se considerara una multa definitiva por
atraso en la entrega de las obras correspondiente a 57 dias corridos y no los 90 dias corridos
aplicados inicialmente como fue informado mediante Oficio N° 375/2018 de fecha 10 de
Septiembre de 2018, y que equivalen a una multa de $ 11.185.580.-, en la cual solo se considera el

plazo que demor6 la junta vecinal en entregar las dependencias a la empresa contratista,
respaldado por la carta firmada por el presidente de la junta vecinal, lo cual fue informado a la
empresa contratista mediante Oficio N° 400/2018; y, Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades. '

DECRETO:

1.- Apliquese al proveedor Sociedad y Construcciones Bajo Molle Ltda., RUT 76.147.194-5,
representada legalmente por don Bruno Carlos Hidalgo Martinez, RUT 8.831.466-2, ambos con
domicilio en Calle Nueva Dos N° 4902, Iquique; una multa por concepto de Incumplimiento del
contrato, consistente en 57 dias corridos de atraso en la entrega de las obras y de la Boleta de
buen funcionamiento de las obras, en virtud de lo establecido en las Bases Administrativas y




Técnicas de la Propuesta Piblica. Dicha multa se aplica en virtud del Decreto Alcaldicio N°
4.874/2017 de fecha 15 de Diciembre de 2017, que adjudica al proveedor Sociedad vy
Construcciones Bajo Molle Ltda., para la realizacién de las obras denominadas “Construccién
Sede Social J.V. San Jorge, sector La Pampa, Comuna Alto Hospicio”, ID 3447-134-LR17,
Propuesta Publica N° 80/17, cuya suma asciende a $11.185.580.- (Once millones ciento ochenta y
cinco mil quinientos ochenta pesos), calculados por la Unidad Técnica (Direccién de Obras
Municipales), conforme las Bases Administrativas de la referida Propuesta.

2.- Paralicense los pagos que se encuentren pendientes a la Empresa Sociedad y Construcciones
Bajo Molle Ltda., respecto de la obra singularizada; mientras ésta no cumpla con el pago de la
multa indicada precedentemente, en la forma establecida en el punto 90 de las Bases, el cual
establece lo siguiente “La multa podrd ser descontada del iiltimo estado de pago presentado o de las
garantias vigentes. La multa también podrd ser cancelada mediante Vale Vista a nombre de la Municipalidad
de Alto Hospicio, el que debe ser entregado con antelacién al pago”.

3.- Sin perjuicio de entenderse notificado con la sola inclusién del presente Decreto en el Portal de
Mercadopublico; Encarguese a la Unidad Técnica- Direcciéon de Obras Municipales- notificar la
resolucion del presente Decreto Alcaldicio, a la Empresa Sociedad y Construcciones Bajo Molle
Ltda., mediante carta certificada dirigida a su domicilio. De acuerdo al Art. 98° de las Bases
Administrativas y Técnicas.

4.- La empresa, una vez notificada, dispondra de 05 dias habiles para impugnar dicho acto
administrativo, dirigido al Sr. Alcalde, segun el Art. 99° de las Bases Administrativas y Técnicas,
acompanando documentacion que respalde su apelacién, y posterior a ello, el Sr. Alcalde

dispondrd de un plazo no superior a 20 dias hébiles para resolver el citado recurso, el cual sera

65 AN
, \}

pse elCpresente Decreto Alcaldicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
. /o al del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 57 letra f)
egiamento de la Ley N° 19.866.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE.

Fdo. Don Patricio Elias Ferreira Rivera, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don
José Jesus Valenzuela, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demas
fines a que haya lugar. Doy fe.-
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